

Сетевой график (дорожная карта)
по введению ФГОС ООО в образовательных организациях Владимирской
области в 2014-2020 гг.

№ пп	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Подготовка распорядительных документов регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ООО	июнь 2014- сентябрь 2015	Департамент образования администрации области (далее - ДО) Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО)
2	Обеспечение соответствия нормативной базы образовательной организации (далее – ОО) требованиям ФГОС ООО (внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты ОО)	август 2014- август 2015	Руководители образовательных организаций (далее – руководители ОО)
3	Разработка на основе примерной основной образовательной программы (далее – ООП) основного общего образования ООП ОО	август 2014- август 2015	Руководители ОО
4	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками	август 2014- август 2015	Руководители ОО
5	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОО	август 2014- август 2015	Руководители ОО

6	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	до 01 марта текущего года	Руководители ОО
	Разработка локальных актов ОО, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	август 2014-август 2015	Руководители ОО
Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП в образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО	ежегодно	ДО
2	Разработка локальных актов (внесение изменений и дополнений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	август 2014-август 2015	Руководители ОО
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август 2014-август 2015	Руководители ОО
Организационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур регионального и муниципального уровней по подготовке и введению ФГОС ООО	постоянно	ДО
2	Создание регионального (муниципальных) координационных советов по подготовке и введению ФГОС ООО	август 2014	ДО МОУО
3	Разработка модели организации образовательного процесса в ОО	август 2014-август 2015	Руководители ОО

4	Разработка и реализация моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	август 2014-август 2015	Руководители ОО
5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса, и внеурочной деятельности	август 2014-август 2015	Руководители ОО
6	Разработка методических рекомендаций для ОО, педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО	постоянно	ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.Н. Новиковой» (далее – ВИРО)
7	Мониторинг образовательных результатов учащихся пилотных классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС ООО	ежегодно	ДО ВИРО МОУО Руководители ОО
8	Мониторинг качества психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса	2014-2015	ВИРО
9	Круглый стол «Психолого-педагогические условия реализации УВП ООО»	2015 г	ВИРО
10	Круглый стол «Актуальные направления оценки качества образования в условиях перехода на ФГОС ООО»	2016 г	ВИРО
11	Региональный конкурс управленческих презентаций «Есть идея!» (Как сделать управление эффективным в условиях введения и реализации ФГОС)	2015 г	ВИРО

12	Межрегиональная научно-методическая конференция «Эффективное управление: модели, методы, инструменты»	2015 г	ВИРО
13	Региональный конкурс методических разработок «Инновационные формы работы с детьми и молодежью по духовно-нравственному воспитанию учащихся»	2015 г	ВИРО
14	Научно-практическая конференция: «Образовательные технологии в школе XXI века»	2015 г	ВИРО
15	Областной конкурс социальных проектов профилактической направленности	ежегодно	ВИРО
16	Областной конкурс авторских программ дополнительного образования	ежегодно	ВИРО
17	Круглый стол «Актуальные проблемы воспитания детей и молодежи в современной России»	2016 г	ВИРО
18	Круглый стол: «Самоидентификация школьника – проблемы и перспективы»	2016 г	ВИРО
19	Мастер-класс: «Совершенствование профессионализма учителя в условиях реализации новых образовательных стандартов»	2016 г	ВИРО
20	Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экологического и биологического образования»	2016 г	ВИРО
21	Форум руководителей ОО «ФГОС ОО: пути достижения успеха»	2017 г	ВИРО

22	Научно-практическая конференция «Формирование ценностных приоритетов подрастающего поколения средствами дополнительного образования детей»	2017 г	ВИРО
23	Форум «Детские и молодежные организации как среда воспитания активной жизненной позиции детей и молодежи»	2018 г	ВИРО
24	Форум: «Опыт и перспективы гражданско-патриотического воспитания во Владимирской области»	2018 г	ВИРО
25	Педагогический слёт участников областного конкурса социальных проектов профилактической направленности	2019 г	ВИРО
26	Педагогический десант «Ценностные ориентации современной российской молодежи»	2019 г	ВИРО
27	Вебинар «Как воспитать успешного ребёнка»	2019 г	
28	Научно-практическая конференция: «ФГОС: проблемы и перспективы реализации инновационных практик»	2020 г	ВИРО
29	Конкурс проектов «Открытие»	ежегодно	ВИРО
30	Конкурсы гражданско-патриотической направленности	ежегодно	ВИРО
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	ежегодно	ВИРО
2	Создание (корректировка) плана курсовой подготовки руководящих и педагогических работников ОО в связи с введением ФГОС ООО	ежегодно	ВИРО

3	Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС ООО	ежегодно	ВИРО
4	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОО с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	ежегодно	Руководители ОО
5	Обеспечение научно-методического сопровождения региональных инновационных, стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС ООО	постоянно	ВИРО
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Размещение на официальных сайтах информационных материалов о введении ФГОС ООО	постоянно	ДО ВИРО МОУО Руководители ОО
2	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО	постоянно	ДО ВИРО МОУО Руководители ОО
3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП основного общего образования	постоянно	ДО ВИРО МОУО Руководители ОО
4	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО	ежегодно	ДО ВИРО МОУО Руководители ОО
5	Подготовка тематических и проблемных информационных бюллетеней «Наша новая школа», сборников	постоянно	ВИРО
6	Размещение материалов в сетевых сообществах учителей-предметников в разделе «ФГОС» на сайте wiki.vladimir.i-edu.ru	постоянно	ВИРО
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО			

1	Анализ материально-технического обеспечения и реализации ФГОС ООО	ежегодно	МОУО Руководители ОО
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС ООО	постоянно	МОУО Руководители ОО
3	Обеспечение в ОО соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО	постоянно	МОУО Руководители ОО
4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	постоянно	МОУО Руководители ОО
5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ООО	постоянно	МОУО Руководители ОО
6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	постоянно	МОУО Руководители ОО
7	Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней	постоянно	МОУО Руководители ОО
8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет»	постоянно	МОУО Руководители ОО